

Муниципальное дошкольное образование бюджетное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 9  
муниципального образования городской округ  
город-курорт Сочи Краснодарского края  
354066, г. Сочи, ул. Ростовская, 10 телефон\факс 247-14-71247-21-85  
e-mail:dou9@edu.sochi.ru

Утверждаю \_\_\_\_\_  
Заведующий МДОБУ № 9  
Шаповалова О.Ю.

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности согласно с ФОП ДРО в  
детском саду**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
<b>Организационно – управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
2	Формирование банка данных, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
4	Проведение совещания с педагогами о внедрении ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы МДОБУ	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа

6	Организация и проведение педагогических советов по внедрению ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
7	Проведение экспертизы локальных актов в соответствии с ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
8	Издание локальных актов МДОБУ, регламентирующих введение и реализацию программы в соответствии с ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
9	Мониторинг готовности МДОБУ к реализации ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
<b>Кадровое обеспечение</b>			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
12	Обеспечение участие педагогов в онлайнвебинарах	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятий по внедрению ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
14	Обеспечение курсовой подготовкой педагогов МДОБУ	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
<b>Методическое обеспечение</b>			
15	Разработка и утверждение ООП МДОБУ и рабочих программ педагогов согласно ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
16	Разработка и утверждение АОП ДО МДОБУ согласно АФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
17	Обеспечение методическим материалом педагогов по внедрению ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа

18	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
19	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно – развивающей работы	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
<b>Информационное обеспечение</b>			
20	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и интеграцию по образовательным областям)+	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы на основании авторской программы «Детство» и ФОП ДО и маршрут создания новой образовательной программы учреждения согласно ФОП ДО.	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных в сети интернет	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
23	Ознакомление родительского сообщества с рассмотрением вопросов о применении ФОП ДО.	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке МДОБУ к переходу на ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
<b>Материально – техническое обеспечение</b>			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
26	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа

27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП,	Январь – август 2023	
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с ФОП ДО.	Январь – август 2023	
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Январь – август 2023	